

СТО УП «Регламент разработки ведомости подсчета трудозатрат инженером-программистом расчетно-аналитических программ»

Разработан: Клюкина И.А., Орлов В.М.

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт организации устанавливает требования к процессу разработки инженером-программистом расчетно-аналитических программ со стороны офиса управления проектами (далее – Сметчиком) ведомости подсчета трудозатрат для ресурсной ведомости по ИСП, реализуемому по технологии develop-man.

1.2. Настоящий СТО обязателен для исполнения всеми участниками системы стандартов бренда develop-man, в том числе Сметчиком и участниками команды ИСП.

1.3. При использовании данного СТО применяются требования действующих редакций документов, на которые сделаны ссылки в тексте настоящего СТО.

2. Процесс разработки ВПТ Сметчиком

2.1. Сметчик разрабатывает ВПТ согласно требованиям следующих документов:

1) СТО УП «Регламент создания ресурсной ведомости»;

2) МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

2.2. Разработка ВПТ осуществляется Сметчиком на основании полученной заявки от участника команды ИСП (далее – Заказчика) согласно требованиям СТО УП «Регламент создания ресурсной ведомости».

2.3. При разработке ВПТ Сметчик обязан использовать предоставленную Заказчиком утвержденную и прошедшую экспертизу проектную документацию по соответствующему пакету работ (далее – Проектную документацию).

2.4. При необходимости разработать ВПТ на объемы, указанные на чертежах, но отсутствующие в спецификации к предоставленному разделу Проектной документации Проектной документации, Сметчик обязан самостоятельно произвести расчет необходимых объемов, при наличии достаточной информации на чертежах.

2.5. Рассчитанные и указанные Сметчиком объемы работ в ВПТ по Проектной документации подлежат корректировке только после предоставления Заказчиком аргументированного обоснования о необходимости внесения

изменений.

2.6. При необходимости разработать ВПТ на объемы, отсутствующие в предоставленной Проектной документации, Сметчик обязан руководствоваться дефектной ведомостью (ведомостью объемов работ) согласованной (согласно требованиям п. 2.9 СТО УП «Регламент создания ресурсной ведомости») и предоставленной Заказчиком.

2.7. В процессе разработки ВПТ Сметчик обязан осуществить сверку объемов, указанных в предоставленной Заказчиком спецификации и чертежах к проверяемому разделу Проектной документации.

2.8. В случае выявления несоответствий между спецификацией и Проектной документацией Сметчик обязан при разработке ВПТ руководствоваться данными, указанными в чертежах к проверяемому разделу Проектной документации и при выдаче ВПТ письменно уведомить Заказчика о сложившейся ситуации с указанием выявленных несоответствий.

2.9. В случае выявления замечаний к предоставленной Проектной документации, без исправления которых невозможно однозначно трактовать предоставленную в ней информацию, Сметчику необходимо письменно обратиться к Заказчику, которому в свою очередь необходимо обеспечить получение дополнительной информации, достаточной для разработки ВПТ.

3. Расчет стоимости работ по разработке ВПТ

3.1. Стоимость работ, выполняемых Сметчиком в рамках разработки и проверки ВПТ, установлена соответствующими услугами (сопровождение создания индивидуального проекта в расчетно-аналитическом ПО, техническая поддержка и сопровождение автоматизированного процесса по созданию проекта в расчетно-аналитическом ПО) в плане организации офиса управления проектами.

Данные стоимости распространяется на разработку или проверку ВПТ по Проектной документации с учетом декомпозиции работ по пакетам верхнего уровня.

3.2. В случае, если необходима разработка ВПТ по Проектной документации с учетом декомпозиции пакетов работ второго уровня, то ВПТ создается на каждый пакет работ и оплачивается отдельно.

3.3. В случае, если необходимо разработать ВПТ на работы, указанные в Проектной документации, на которые отсутствуют спецификации, либо по дефектной ведомости (ведомости объемов работ) на дополнительные работы, то данная услуга оплачивается из расчета стоимости работ Сметчика в нормочасах (участие специалистов в специализированных бизнес-процессах), установленной планом организации офиса управления проектами.

Стоимость по разработке ВПТ на дополнительные работы включает в себя сверку ранее разработанных ВПТ на данные работы с объемами, указанными в соответствующей дефектной ведомости.